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2 NAPREDAK RADOVA 

2.1 Osnovne napomene 

Predmet Kratki opis 

Podaci o građevini 

Energetski park Korlat (EPK) je hibridno energetsko postrojene koje se sastoji vjetroelektrane (VE) Korlat i sunčane elektrane (SE) Korlat koja se planira priključiti na 110 
kV prijenosnu mrežu preko TS 33/110 kV Korlat. Nalazi se unutar područja Ravnih kotara u sjevernoj Dalmaciji, na cca. 1 km sjeveroistočno od naselja Korlat i cca. 7 km 
sjeverozapadno od Benkovca. 

Za Etapu 6 zahvata Energetski park Korlat, a koja se odnosi na izgradnju sunčane elektrane Korlat (Etapa 6, faza 1), pomoćnog objekta za upravljanje (Etapa 6, faza 2), 
dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti Energetskog parka Korlat d.o.o. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapa 6, faza 3) te dogradnju dijela TS Korlat u nadležnosti 
HOPS d.d. za potrebe priključenja SE Korlat (Etapa 6, faza 4) ishođena je, dana 05.05.2022., građevinska dozvola (klasa: UP/I-361-03/21-01/000241, ur.br: 531-06-03-
01-02/06-22-0038), i to na temelju glavnog projekta zajedničke oznake ZOGP 15-21 iz prosinca 2021. U tijeku je izmjena i dopuna glavnog projekta uslijed izmjene 
tehničkog rješenja SE Korlat (Etapa 6, faza 1), sukladno konačno odabranoj opremi i tehnologijama kojima se planira izvesti izgradnja SE. 

Za etape 1, 2, 4 i 5 Energetskog Parka Korlat određene lokacijskom dozvolom već su prethodno ishođene građevinske dozvole. 

Sudionici u gradnji 

Ugovor između Investitora, Energetski Park Korlat d.o.o., te izvođača radova na izgradnji solarne elektrane Korlat, konzorcij „Shandong Electric Power Engineering 
Consulting Institute Corporation Ltd.“ (SDEPCI) i „NORINCO International Cooperation Ltd.“ (NORINCO International), je potpisan 23. listopada 2024. 

Za usluge stručnog Nadzora, tehničkog savjetovanja i vođenja izgradnje angažirana je konzultantska tvrtka Fractal d.o.o. 

Investitor je imenovao potrebne sudionike sa svoje strane: voditelja projekta (predstavnik EPK d.o.o.), glavnog nadzornog inženjera, nadzorne inženjere za pojedine 
skupine radova (za građevinske radove i elektro radove), te Koordinatora II. 

Izvođač je imenovao voditelja građevinskih radova, voditelja elektro radova i glavnog inženjera gradilišta. 

Vremenski plan 
Prijava gradilišta je obavljena na datum 7. studenog, 2024. Radovi na gradilištu su službeno započeli 18. prosinca. Prijava inspekciji rada je obavljena dan ranije. 

Planirano trajanje izgradnje elektrane je 14 mjeseci. 
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2.2 Sunčana elektrana 

 

2.3 Dogradnja TS 33/110 kV Korlat i izgradnja pomoćnog objekta 

*Radovi u sklopu faza 2,3 i 4 unutar Etape 6 još nisu krenuli. 
 

Predmet Kratki opis 

Organizacija gradilišta i 
dokumentacija 

Organizacija gradilišta 

- eDnevnik je funkcionalan za građevinske radove. Izvođač redovno vrši upise na platformu. 

Projektna dokumentacija 

- Projektant Fractal d.o.o. je 12. prosinca 2024. poslao izmijenjenu verziju glavnog projekta Ministarstvu na odobrenje. eKonferencija je uspješno završena i uvid u 
spis predmeta je zakazan za 7. travnja. 

- Izvođač je započeo s dostavom dokumentacije Izvedbenog projekta. U ožujku je dostavljena sva potrebna projektna dokumentacija za nadolazeće skupine radova, 
prvenstveno dokumentacija za izradu pristupnih cesta i platoa internih trafostanica. Nadzor je prethodno dopustio sukcesivnu dostavu projekta u dijelovima uz 
napomenu da radovi pojedinog dijela ne mogu započeti sve dok se ne dostave pripadajući dokumenti koji zadovoljavaju sve odgovarajuće propise i Tehničke 
uvjete, konačno sa odobrenjem Nadzora za izvođenje samih radova. 

Napredak radova i 
kontrola kvalitete 

Radovi 

- Izvođač je u ožujku završio s radovima uklanjanja vegetacije i uređenja terena na cijeloj površini gradilišta. 

- Početkom mjeseca započeli su radovi ugradnje zaštitne ograde oko područja br.1 gradilišta. 

- Završeni su Izvođačevi pregovori sa dobavljačima glavne opreme. Nadzor je obavio posjete proizvodnim pogonima proizvođača panela i dijela konstrukcije za 
montažu FN modula. 

- Izvođač planira započeti s izgradnjom pristupnih površina i platoa internih trafostanica početkom travnja, te radovima proširenja TS Korlat u drugom dijelu 
sljedećeg mjeseca. 

Kontrola kvalitete 

- Izvođač pravovremeno dostavlja odgovarajuću tehničku dokumentaciju i dokaze kvalitete – radovi se izvode u skladu sa zadanim zahtjevima. 

Ostale informacije 
- Tijekom ožujka nisu utvrđena bitna odstupanja od pravila zaštite na radu i standarda struke u primijenjenim tehnološkim procesima. Također, nije bilo zabilježenih 

ili prijavljenih incidenata, ili bilo kakvih potencijalno opasnih događaja. 
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3 VIZUALNI PRIKAZ NAPRETKA RADOVA 

 

 

 

 

Napomena: Prikaz napretka radova ostalih faza Projekta u sklopu Etape 6 će biti prikazano u skladu s njihovim početkom. 

 
 


